

**Таблица сроков  
проведения конкурентных закупок  
(аукцион, конкурс, запрос  
котировок) для заказчиков  
муниципального образования  
«Город Курск», работающих  
по Закону № 44-ФЗ**



Действительно на 18.02.2025 г.

# АУКЦИОН

Формирование и направление заказчиком заявки на согласование:

с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска,  
координирующим деятельность заказчика

с курирующим заместителем главы Администрации  
города Курска, координирующим деятельность  
Уполномоченного органа  
(заявка с НМЦК свыше 500 тыс.руб)

Направление заказчиком заявки в Уполномоченный орган

Согласование заявки Уполномоченным органом с Главой города Курска  
(НМЦК >2 млн.руб.)

Заявка согласована

Регистрация заявки Уполномоченным  
органом

Заявка не согласована

Возврат заявки заказчику



# АУКЦИОН (продолжение)

Рассмотрение заявки Уполномоченным органом

в течение 2 рабочих дней

Принятие решения  
о соответствии заявки

Возврат заявки на доработку

Разработка извещения и документов закупки Уполномоченным органом

до 10 рабочих дней со дня регистрации

Согласование с заказчиком направленных Уполномоченным органом  
извещения и документов закупки

в течение 2 рабочих дней со дня направления на согласование

Постановка на БО заказчиком  
(при необходимости)  
не более 2 рабочих дней

Согласование Уполномоченным органом извещения и  
документов закупки с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска, координирующим  
деятельность Уполномоченного органа

Направление Уполномоченным органом извещения на контроль  
после постановки на БО и/или получения согласования от заместителя главы



# АУКЦИОН (продолжение)

Прохождение казначейского контроля извещения и публикация извещения  
Уполномоченным органом

1 рабочий день

Срок для подачи заявок участниками закупки

НМЦК  $\leq$  300 млн руб. или НМЦК на работы  
по объекту капстроительства  $\leq$  2 млрд руб.

не менее чем за 7 календарных дней  
до даты окончания срока подачи заявок

НМЦК  $\geq$  300 млн руб. или НМЦК на работы  
по объекту капстроительства  $\geq$  2 млрд руб.

не менее чем за 15 календарных дней  
до даты окончания срока подачи заявок

Рассмотрение заявок участников закупки заказчиком и Уполномоченным органом и публикация  
протокола Уполномоченным органом

не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок

Направление заказчиком проекта контракта победителю

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС протокола

Внесение обеспечения исполнения  
контракта победителем  
(если такое обеспечение установлено)



# АУКЦИОН (продолжение)

**Подписание проекта контракта победителем**

**не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком проекта контракта**



**Подписание контракта заказчиком**

**не позднее 2 рабочих дней после подписания проекта контракта победителем, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола**



**Внесение заказчиком информации в реестр контрактов**

**не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта**



# КОНКУРС

Формирование и направление заказчиком заявки на согласование:

с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска,  
координирующим деятельность заказчика

с курирующим заместителем главы Администрации  
города Курска, координирующим деятельность  
Уполномоченного органа  
(заявка с НМЦК свыше 500 тыс.руб)

Направление заказчиком заявки в Уполномоченный орган

Согласование заявки Уполномоченным органом с Главой города Курска  
(НМЦК >2 млн.руб.)

Заявка согласована

Регистрация заявки Уполномоченным  
органом

Заявка не согласована

Возврат заявки заказчику



# КОНКУРС (продолжение)

Рассмотрение заявки Уполномоченным органом

в течение 2 рабочих дней

Принятие решения  
о соответствии заявки

Возврат заявки на доработку

Разработка извещения и документов закупки Уполномоченным органом

до 10 рабочих дней со дня регистрации

Согласование с заказчиком направленных Уполномоченным органом  
извещения и документов закупки

в течение 2 рабочих дней со дня направления на согласование

Постановка на БО заказчиком  
(при необходимости)  
не более 2 рабочих дней

Согласование Уполномоченным органом извещения и  
документов закупки с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска, координирующим  
деятельность Уполномоченного органа

Направление Уполномоченным органом извещения на контроль  
после постановки на БО и/или получения согласования от заместителя главы



# КОНКУРС (продолжение)

Прохождение казначейского контроля извещения и публикация извещения  
Уполномоченным органом

1 рабочий день



Срок для подачи заявок участниками закупки

не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок



Рассмотрение первых частей заявок участников закупки заказчиком и Уполномоченным органом  
и публикация протокола Уполномоченным органом

не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок




Рассмотрение вторых частей заявок участников закупки заказчиком и Уполномоченным органом  
и публикация протокола Уполномоченным органом

не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок



Подведение итогов закупки заказчиком и Уполномоченным органом и публикация протокола  
Уполномоченным органом

не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения ценовых предложений





# КОНКУРС (продолжение)

**Направление заказчиком проекта контракта победителю**

**не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС итогового протокола**



**Внесение обеспечения исполнения  
контракта победителем  
(если такое обеспечение установлено)**



**Подписание проекта контракта победителем**

**не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком проекта контракта**



**Подписание контракта заказчиком**

**не позднее 2 рабочих дней после подписания проекта контракта победителем, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола**



**Внесение заказчиком информации в реестр контрактов**

**не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта**



# ЗАПРОС КОТИРОВОК

Формирование и направление заказчиком заявки на согласование:

с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска,  
координирующим деятельность заказчика

с курирующим заместителем главы Администрации  
города Курска, координирующим деятельность  
Уполномоченного органа  
(заявка с НМЦК свыше 500 тыс.руб)

Направление заказчиком заявки в Уполномоченный орган

Согласование заявки Уполномоченным органом с Главой города Курска  
(НМЦК >2 млн.руб.)

Заявка согласована

Регистрация заявки Уполномоченным  
органом

Заявка не согласована

Возврат заявки заказчику

# ЗАПРОС КОТИРОВОК (продолжение)

Рассмотрение заявки Уполномоченным органом

в течение 2 рабочих дней

Принятие решения  
о соответствии заявки

Возврат заявки на доработку

Разработка извещения и документов закупки Уполномоченным органом

до 10 рабочих дней со дня регистрации

Согласование с заказчиком направленных Уполномоченным органом  
извещения и документов закупки

в течение 2 рабочих дней со дня направления на согласование

Постановка на БО заказчиком  
(при необходимости)  
не более 2 рабочих дней

Согласование Уполномоченным органом извещения и  
документов закупки с курирующим заместителем главы  
Администрации города Курска, координирующим  
деятельность Уполномоченного органа

Направление Уполномоченным органом извещения на контроль  
после постановки на БО и/или получения согласования от заместителя главы



# ЗАПРОС КОТИРОВОК (продолжение)

Прохождение казначейского контроля извещения и публикация извещения  
Уполномоченным органом

1 рабочий день

Срок для подачи заявок участниками закупки

не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок

Рассмотрение заявок участников закупки заказчиком и Уполномоченным органом и публикация  
протокола Уполномоченным органом

не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок

Направление заказчиком проекта контракта победителю

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения протокола

Внесение обеспечения исполнения  
контракта победителем  
(если такое обеспечение установлено)



# ЗАПРОС КОТИРОВОК (продолжение)

**Подписание проекта контракта победителем**

**не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком проекта контракта**



**Подписание контракта заказчиком**

**не позднее 1 рабочего дня после подписания проекта контракта победителем, но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС итогового протокола**



**Внесение заказчиком информации в реестр контрактов**

**не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта**

